

Case:

Projeto Nova Contabilidade

Município de Porto Alegre

Parceria:

FIPECAFI - CONTROLADORIA - PROCEMPA















Fases do projeto

- 1-Planejamento (estruturar etapas a serem desenvolvidas ao longo do projeto, compor frentes de trabalho, responsabilidades).
- 2-Execução (desenvolver as mudanças com a preparação do sistema para contemplar a nova contabilidade /criar novo plano de contas/criar as regras/criar as equações / criar relatórios , consultas , extrações e demonstrações).
- 3-Acompanhamento e homologação das etapas construídas (comunicação permanente entre todos atores deste projeto).
- 4-Treinamento (compartilhar com todos usuários o que mudou, porque mudou).





PATROCÍNIO











Riscos do projeto

- -Prazo de execução (10 meses, 31/03/2015 a 29/01/2016).
- -Desenvolver novo sistema e executar atual contabilidade de forma concomitante ao longo de 2015.
- -Passar de um plano de contas estendido para uma concepção de plano com conta correntes.
- -Passar de uma contabilidade pouco integrada (20%) para uma concepção de roteiros contábeis e regras com a capacidade de integrar a maioria de sua contabilização.













Fatores decisivos favoráveis para o êxito

- Trabalho desenvolvido por equipes exclusivas(FIPECAFI, CONTROLADORIA e PROCEMPA).
- Todas equipes ocuparam o mesmo espaço físico (proximidade agiliza a correção dos problemas e de novos testes).
- Utilização de uma mesma base conceitual do sistema anterior (usuários e grupo desenvolvedor com maior apropriação no manuseio do novo sistema).
- Acompanhamento permanente (Do planejado X executado , com reuniões semanais para corrigir rapidamente os desvios do escopo original planejado).













Produtos do Novo Sistema

- -Integração de 80% dos lançamentos contábeis já em 2015 (com desenvolvimento do modulo extra orçamentário em 2016, irá atingir 97% de integração total.
- -Criação de eventos contábeis (965), responsável pelos roteiros contábeis possibilitando todos os lançamentos contábeis (integrações e manuais).
- -Consultas mais detalhadas por cruzamentos com conta correntes.
- -Demonstrações contábeis atualizadas (BO,BF,BP,DVP e DFC).













Exemplo 01

Divida Ativa no Balanço Patrimonial extraídos de 2015 da Administração Direta :

-Em 2014 R\$ 1.373.108.191,00 (Tributaria R\$ 1.372.962.461,42 + Não Trib R\$ 145.729,64);

-Em 2015 R\$ 150.996.558,60;

Critério e metodologia de cálculo :

- -Ajuste pela média do % de recebimento da dívida ativa tributária dos últimos 4 anos;
- -Divida Ativa reclassificada entre curto e longo prazo;













Informações da Dívida Ativa Tributaria de 2015:

_	(=)Saldo Inicial da DA	R \$ 1	.372.962.461,42
-	(-) Recebimento da DA	R\$	122.944.708,65
-	(+) Inscrição da DA	R\$	632.135.768,67
o-	(-) Cancelamento da DA	R\$	384.314.810,45
-/	(=) Saldo final da DA	R\$	1.497.838.710,99
-	(-) Ajuste da DA pela média	R\$	1.272.427.310,58
_	(=) Saldo final da DA contábil	R\$	225.411.400,41
_	(-) reclassificado p/ curto prazo	R\$	143.288.299,00
-	(=) Saldo Final da DA p/longo prazo	R\$	82.123.101,41
-	(+) Saldo final da DA não tributaria	R\$	68.873.457,19
-	(=) Saldo final da DA (Trib+Não Trib)	R\$	150.996.558,60





patrocínio











Exemplo 02

Melhoria da abrangência de lançamentos contábeis nas integrações do novo sistema.

- -No sistema anterior apenas 03 integrações (20% dos lançamentos do universo de 77.000);
- -No sistema atual passou para 11 integrações (80 % dos lançamentos do universo de 450.000), com informações sobre a ótica Patrimonial, Orçamentária e de Controle;


























Conforme a tela anterior podemos integrar :

- -Abertura da Despesa
- -Créditos adicionais
- -Transferências entre elementos
- -Fases do empenho/liquidação/pagamento
- -Abertura da Receita
- -Execução da Receita
- -RAPS (Abertura/liquidação/pagamento/anulação)
- -Encerramento do Exercício (Demonstrações contábeis : consolidadas, por poder, administração direta , administração indireta, por autarquias, por fundos)













Muito Obrigado!

Cleber Luciano Karvinski Danelon Auditor de Controle Interno Controladoria Geral do Município de Porto Alegre

E-mail: cdanelon@smf.prefpoa.com.br

Fone: (51) 3289-3834









